MENSURA

GERENCIAMENTO DE OBRAS

Onde prazo, custo e reputação não são negociáveis.

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

DIAGNÓSTICO DE MERCADO

O Custo da Imprevisibilidade

A ausência de método transforma obras em centros de risco. O problema não é técnico. É executivo.

- Cronogramas sem confiabilidade
- CAPEX sem rastreabilidade
- Decisões reativas
- Risco transferido ao investidor

> O resultado é previsível: margem corroída, reputação exposta e decisões tomadas tarde demais.

— "Quanto maior o capital sob gestão, menor a tolerância ao erro."

CENÁRIO DE MERCADO

A Realidade dos Números

Dados globais confirmam: sem método de gestão, o desvio é a norma, não a exceção.

PRAZO

+20%

Tempo médio adicional para conclusão de grandes projetos em relação ao planejado.

FONTE: MCKINSEY & COMPANY

CUSTO

80%

Projetos que terminam significativamente acima do orçamento inicial aprovado.

FONTE: MCKINSEY & COMPANY

CONFORMIDADE (ORÇAMENTO)

31%

Apenas um terço dos projetos são entregues dentro de uma margem de 10% do orçamento.

FONTE: KPMG GLOBAL SURVEY

PERFORMANCE

25%

Somente um quarto das obras consegue cumprir o cronograma original com tolerância aceitável.

FONTE: KPMG GLOBAL SURVEY

Impacto direto em CAPEX, fluxo de caixa e custo de capital.

POSICIONAMENTO

Não somos consultores. Somos sua Torre de Controle.

Redefinimos a gestão de engenharia por meio de governança de dados, disciplina de execução e previsibilidade absoluta.

Método não é discurso. É proteção de decisão.

+100	+1MM	R$ 1BI
OBRAS GERENCIADAS	M² CONTROLADOS	CARTEIRA ACUMULADA

Metodologias

01 PMBOK STANDARDS

02 ISO 19650 QUALITY

03 LEAN CONSTRUCTION

04 BIM 5D INTELLIGENCE

05 AACE INTERNATIONAL

NOSSO MÉTODO

Governança executiva com previsibilidade.

Não acreditamos em gestão baseada em "apagar incêndios". Nosso método constrói um ambiente de controle onde as decisões são antecipadas.

Criamos um ambiente onde os riscos são identificados antes de virarem fatos e as decisões são tomadas com antecedência, dados e responsabilidade.

3 Pilares

01 PMO TORRE DE CONTROLE

Visão consolidada do portfólio, ritos de decisão e disciplina de execução.

02 METODOLOGIA ESTRUTURADA

Last Planner System (LPS), Linha de Balanço, EVM e BIM 4D/5D.

03 RITOS E INDICADORES

War Rooms quinzenais, dashboards executivos e métricas auditáveis.

SERVIÇO PRINCIPAL

PMO Torre de Controle

(Governança e Visibilidade)

A inteligência central que conecta estratégia e execução. Monitoramento em tempo real para decisões baseadas em dados — não em intuição.

Dashboard Executivo	*Tempo Real*
War Rooms Quinzenais	*Tático*
Relatórios Mensais Diretoria	*Estratégico*
Padrões e Governança	*Controle*
Visibilidade de Portfólio	*Integrado*

Decisões baratas antes da obra. Decisões caras durante a obra.

Indicadores de Governança Tecnologia aplicada à previsibilidade

Monitoramento integrado em 4 eixos para garantir a saúde do empreendimento.

Indicadores que acionam decisões e planos de ação — não relatórios tardios.

Q1

Prazo

- PPC: Confiabilidade semanal do plano.
- Baseline: Desvio vs. contratual.
- Caminho crítico: Atividades de impacto.

Q2

CAPEX

- EAC: Estimativa de custo final.
- ETC: Custo para terminar.
- Curva S: Físico vs. Financeiro.

Q3

Produção

- Avanço Físico: Progresso real.
- Produtividade: RUP das equipes.
- Restrições: Bloqueios de fluxo.

Q4

Riscos

- Top 5: Riscos críticos ativos.
- Mitigação: Planos de ação.
- Não conformidades (NCR): Gestão de desvios.

Um único responsável técnico do início ao fim.

1 SEMANA

Diagnóstico Executivo

- Reunião executiva (90 min)
- Análise cronograma/CAPEX
- Relatório executivo

2-4 SEMANAS

Implantação Técnica

- Metodologia estruturada
- Dashboards e KPIs
- Treinamento de equipes

CONTÍNUO

Operação & Governança

- Governança até conclusão
- Relatórios recorrentes
- Entrega de As-built final

Processo em 3 Fases

- SEM LACUNAS
- SEM IMPROVISO
- SEM SURPRESAS
- GOVERNANÇA CONTÍNUA ATÉ A ENTREGA

CASOS DE SUCESSO

RESULTADOS COMPROVADOS

Como a MENSURA transforma imprevisibilidade em controle.

Resultados mensuráveis. E, quando necessário, auditáveis.

Cronograma sem confiabilidade

De PPC 42% para PPC 75% em apenas 12 semanas. Estabilização completa do prazo.

CAPEX sem rastreabilidade

Orçamento de R$ 80MM com 22% de desvio corrigido para EAC ±3% de precisão.

Portfólio sem visão

5 obras descentralizadas transformadas em visão consolidada em tempo real via Power BI.

Decisores que gerenciam capital compram previsibilidade.

Nossos Clientes

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Construtoras

3+ Obras Simultâneas

Para quem precisa de visão consolidada de portfólio.

VISÃO CONSOLIDADA | DADOS

Incorporadoras

Médio e Alto Padrão

Foco total na previsibilidade de prazo e proteção da margem.

PREVISIBILIDADE | ORÇAMENTO

Fundos de Investimento

Gestão de Risco de Capital

Due diligence independente e relatórios executivos para decisão.

DUE DILIGENCE | AUDITORIA

CONFIDENCIAL

Operação 100% sob NDA.
Confidencialidade como padrão.

MENSURA © 2026

O QUE A MENSURA NÃO É

- ✕ Consultoria genérica
- ✕ Fiscalização reativa
- ✕ Apoio operacional
- ✕ Engenharia commodity

Mas sim...

- ✓ Governança executiva de CAPEX
- ✓ Proteção de decisão
- ✓ Controle de risco, prazo e custo

VANTAGEM COMPETITIVA

Por que a MENSURA?

(Diferenciais Exclusivos)

A estrutura técnica que protege decisões executivas e eleva o projeto a um novo patamar de controle e previsibilidade.

Não substituímos sua equipe	*Governamos*
Retainer mensal por obra	*Previsível*
Software-agnostic	*Interoperável*
Operação sob NDA	*Confidencial*
Resultados em 7 dias	*Evidência inicial*

"Não somos consultores. Somos a sua Torre de Controle."

RESULTADOS TANGÍVEIS

O que Você Ganha?

(Valor além do custo)

A diferença entre uma obra problemática e um ativo rentável. Controle, previsibilidade e proteção do capital — antes que o risco vire fato.

PPC acima de 70%	*Cronograma Confiável*
EAC com precisão de ±3%	*Previsibilidade Financeira*
Visão consolidada em tempo real	*Controle Total*
Decisões baseadas em evidências	*Sem Intuição*
Proteção de prazo, custo e reputação	*Segurança*

Transformamos incerteza em previsibilidade.

INVESTIMENTO E ROI

Valor não é cortar custo. É decidir melhor.

Operamos via retainer mensal, definido após o Diagnóstico Executivo. A matemática é simples: o custo de não governar é sempre maior que o custo do PMO. Um único mês de atraso costuma superar todo o investimento anual em governança.

DIAGNÓSTICO EXECUTIVO

PRÓXIMO PASSO — Solicitar Diagnóstico Executivo Confidencial

ACESSO RESTRITO

UTILIZADO POR EXECUTIVOS QUE NÃO PODEM ERRAR

20 MINUTOS

Reunião Executiva

- Análise preliminar de cenário
- Entendimento de desafios

7 DIAS

Diagnóstico Completo

- Análise técnica profunda
- Relatório executivo detalhado

FINALIZAÇÃO

Proposta Técnica

- Plano de governança
- Solução personalizada

SOLICITAR DIAGNÓSTICO →

Link direto:
calendly.com/alexandre-mensuraengenharia

RETORNO EM 1 DIA ÚTIL

OPERAÇÃO 100% SOB NDA

MENSURA

A verdadeira grife da engenharia reside na linearidade do controle.

SITE
mensuraengenharia.com.br

WHATSAPP
+55 11 93331-0858

LINKEDIN
MENSURA Engenharia