MENSURA

Planejamento de Obras que elimina improviso e devolve previsibilidade ao seu projeto

Planejamento técnico, executivo e integrado para obras que não podem errar prazo, custo ou sequência.

DIAGNÓSTICO DE MERCADO

O Problema Real

A maioria das obras não atrasa por falta de esforço. Ela atrasa por falta de planejamento executável.

"Cronogramas existem. Controle real, não."

> Improviso não aparece no orçamento. Mas aparece no prazo.

— "Planejamento sem método é apenas intenção."

DIAGNÓSTICO DE MERCADO

A Dor do Decisor

> "Improviso não aparece no orçamento.
>
> *Mas aparece no prazo."*

- Decisões tomadas no escuro
- Replanejamentos constantes
- Equipes desalinhadas
- Compras fora de timing
- Pressão diária para "apagar incêndios"

— "Quanto maior o capital sob gestão, menor a tolerância ao erro."

DIAGNÓSTICO DE MERCADO

O Custo Oculto

Planejamento mal feito gera:

A ausência de método transforma obras em centros de risco. O problema não é técnico. É executivo.

- Atrasos encadeados
- Ociosidade de equipes
- Retrabalho
- Aditivos defensivos
- Estresse decisório do gestor

> "O custo mais alto da obra é o custo que ninguém mede."

DIAGNÓSTICO DE MERCADO

O Erro Mais Comum

A confusão entre ferramenta e método gera falsas expectativas. Planejar não é apenas montar datas.

"Planejar é desenhar como a obra será construída, antes que ela comece."

- Software não é método.
- Cronograma não é planejamento.

— "Datas sem engenharia são apenas promessas vazias."

A VIRADA DE CHAVE

Quando o planejamento vira instrumento de decisão, tudo muda.

- O risco aparece antes
- O atraso é antecipado
- A escolha deixa de ser reativa

> "Planejamento bom não prevê o futuro. Ele prepara decisões."

POSICIONAMENTO

A MENSURA nasceu para tratar planejamento como disciplina crítica de engenharia.

Planejamento não é etapa. É sistema.

+100	+1MM	R$ 1BI
OBRAS PLANEJADAS	M² CONTROLADOS	CARTEIRA ACUMULADA

Quem Somos

FUNDAÇÃO

Desde 2015

ATUAÇÃO GLOBAL

Brasil e Estados Unidos

ESPECIALIDADE

Planejamento, Orçamento e Controle

NOSSO MÉTODO

Na MENSURA:

- Planejamento nasce do método construtivo real
  Não apenas datas, mas a lógica física da obra.
- Prazo, custo, recursos e riscos são integrados
  Visão holística onde uma variável impacta todas.
- Decisão é baseada em dados
  Eliminando o "achismo" da gestão de engenharia.
- O planejamento é vivo e atualizável
  Ferramenta de navegação diária, não documento estático.

> "Planejar é pensar antes. Controlar é decidir melhor."

Metodologias

01 PMBOK STANDARDS

02 ISO 19650 QUALITY

03 LEAN CONSTRUCTION

04 BIM 5D INTELLIGENCE

05 AACE INTERNATIONAL

SERVIÇO PRINCIPAL

O Que é oPlanejamento MENSURA

"Um modelo executivo que transforma projeto e orçamento em uma sequência lógica, controlável e executável de obra."

- ✕ Não é relatório
- ✕ Não é cronograma genérico

A MENSURA É

SISTEMA DE CONTROLE DO PRAZO

O QUE A MENSURA NÃO É

- Cronograma para “cumprir contrato”
- Planejamento desconectado da obra real
- Datas sem lógica construtiva
- Planejamento que morre após a entrega

Mas sim...

- Governança executiva de CAPEX
- Proteção de decisão
- Controle de risco, prazo e custo

"Planejamento que não governa execução é apenas papel."

O Planejamento de Obras MENSURA inclui:

01

Estrutura Analítica (EAP)

Decomposição hierárquica completa do escopo.

02

Cronograma Executivo

Detalhamento temporal preciso.

03

Sequência Validada

Lógica construtiva real.

04

Caminho Crítico Real

Foco nas atividades determinantes.

05

Curvas Físicas/Financeiras

Integração de avanço e desembolso.

06

Análise de Riscos

Mapeamento proativo de ameaças.

ATUAÇÃO ESTRATÉGICA

"A MENSURA atua ao longo de todo o ciclo do empreendimento, com foco especial na fase crítica de execução, onde se concentram os maiores desvios."

Planejamento técnico de alto nível

Cronogramas executivos realistas

Com caminho crítico validado, conectando a estratégia ao canteiro.

Planejamento integrado

Visão completa de Longo, Médio e Curto prazo em sintonia.

Análise de restrições e riscos

Identificação proativa de folgas e gargalos de prazo.

Estratégias de recuperação

Planos de ação com fast-track, crashing e replanejamento racional.

Base metodológica

- CPM / PERT
- Linha de Balanço
- Caminho Crítico
- Last Planner System

IMPACTO ESTRATÉGICO

Da Técnica ao Resultado

O impacto real de um planejamento executável.

A excelência técnica da MENSURA não é um fim em si mesma. Ela é o meio para transformar incerteza de obra em controle executivo.

Quando o planejamento reflete a realidade do canteiro, ele deixa de ser um documento burocrático e se torna a principal ferramenta de proteção de margem da diretoria.

01

Decisões baseadas em simulação

Não em "achismo". Cenários validados matematicamente antes de mobilizar recursos.

02

Identificação antecipada de gargalos

Visão de longo alcance para resolver restrições meses antes que virem atraso.

03

Recuperação sem estouro de custo

Estratégias cirúrgicas de aceleração que protegem o CAPEX e a margem.

04

Governança executiva confiável

KPIs auditáveis e transparentes para reportar segurança aos investidores.

"Planejamento técnico protege margem e devolve previsibilidade."

VANTAGEM COMPETITIVA

Diferencial Técnico

O Padrão de Mercado vs. Planejamento MENSURA

PLANEJAMENTO TRADICIONAL

- × Datas genéricas
- × Pouca atualização
- × Foco em relatório
- × Cronogramas sem confiabilidade

> *"Método não é discurso.*
> *É proteção de decisão."*

A SOLUÇÃO

Planejamento MENSURA

- ✓ Sequência construtiva real
- ✓ Atualização contínua
- ✓ Foco em decisão
- ★ **PPC acima de 70%**

4 PILARES

Lean Construction na Prática

Aplicamos conceitos de Lean Construction para:

Reduzir variabilidade

Estabilizar processos para eliminar surpresas e garantir consistência na produção.

Criar fluxo contínuo

Eliminar gargalos e ociosidade, mantendo as equipes produtivas sem interrupções.

Planejar em ondas

Detalhamento progressivo (Rolling Wave) conforme a obra avança.

Compromissos executáveis

Metas validadas com quem está na ponta, aumentando o comprometimento.

"Menos promessas. Mais compromissos cumpridos."

MENSURA

KPI´s de Planejamento

Indicadores de Governança Tecnologia aplicada à previsibilidade

Utilizamos tecnologia para dar clareza ao decisor: MS Project avançado, Power BI com dashboards executivos e Integração com orçamento.

Q1

Prazo

- PPC: Confiabilidade semanal.
- Baseline: Desvio vs. contratual.
- Caminho crítico: Atividades de impacto.

Q2

CAPEX

- EAC: Estimativa de custo final.
- ETC: Custo para terminar.
- Curva S: Físico vs. Financeiro.

Q3

Produção

- Avanço Físico: Progresso real.
- Produtividade: RUP das equipes.
- Restrições: Bloqueios de fluxo.

Q4

Riscos

- Top 5: Riscos críticos ativos.
- Mitigação: Planos de ação.
- NCR: Gestão de desvios.

"Tecnologia não resolve problema. Ela revela o problema antes."

CASOS DE SUCESSO

RESULTADOS COMPROVADOS

- Previsibilidade real de prazo
- Redução de retrabalho
- Menos aditivos
- Decisões antecipadas
- Tranquilidade na gestão

Cronograma

PPC 42% para PPC 75% em apenas 12 semanas. Estabilização completa do prazo.

CAPEX

Orçamento de R$ 80MM com 22% de desvio corrigido para EAC ±3% de precisão.

Portfólio

5 obras descentralizadas transformadas em visão consolidada em tempo real via Power BI.

> *Cliente de alto nível compra tranquilidade. Tranquilidade nasce do planejamento.*

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Nossos Clientes

Construtoras

PORTFÓLIO DE MÚLTIPLAS OBRAS

Para quem precisa de visão consolidada de portfólio.

VISÃO CONSOLIDADA | DADOS

Incorporadoras

MÉDIO E ALTO PADRÃO

Foco total na previsibilidade de prazo e proteção da margem.

PREVISIBILIDADE | ORÇAMENTO

Fundos de Investimento

GESTÃO DE RISCO DE CAPITAL

Due diligence independente e relatórios executivos para decisão.

DUE DILIGENCE | AUDITORIA

CONFIDENCIAL
Operação 100% sob NDA.

"Não é para quem aceita atraso como 'normal'."

INVESTIMENTO E ROI

Valor não é cortar custo. É decidir melhor.

Operamos via retainer mensal, definido após o Diagnóstico Executivo. A matemática é simples: o custo de não governar é sempre maior que o custo do PMO. Um único mês de atraso costuma superar todo o investimento anual em governança.

- Planejamento completo de obra
- Planejamento + Controle
- Planejamento como serviço contínuo
- Escopos customizados por disciplina

"O planejamento se adapta ao projeto. Não o contrário."

VANTAGEM COMPETITIVA

Por que a MENSURA?

(Diferenciais Exclusivos)

Porque aqui você encontra:

- Engenharia, não achismo
- Método, não improviso
- Decisão, não relatório

1	Retainer mensal por obra	*Previsível*
2	Software-agnostic	*Interoperável*
3	Operação sob NDA	*Confidencial*
4	Resultados em 7 dias	*Evidência inicial*

"Não somos consultores. Somos a sua Torre de Controle."

DIAGNÓSTICO EXECUTIVO

Próximo Passo — Solicitar Diagnóstico Executivo Confidencial

"Antes de iniciar sua obra, decida: Você quer reagir aos problemas ou controlar o prazo desde o início?"

AGENDE UMA CONVERSA TÉCNICA

SOLICITAR DIAGNÓSTICO

calendly.com/alexandre-mensuraengenharia

01 Reunião Executiva

20 MIN

- Análise preliminar de cenário
- Entendimento de desafios

02 Diagnóstico Completo

7 DIAS

- Análise técnica profunda
- Relatório executivo detalhado

03 Proposta Técnica

FINALIZAÇÃO

Plano de governança

Solução personalizada

RETORNO EM 1 DIA ÚTIL

OPERAÇÃO 100% SOB NDA

MENSURA

A verdadeira grife da engenharia reside na linearidade do controle.

SITE
mensuraengenharia.com.br

WHATSAPP
+55 11 93331-0858

LINKEDIN
MENSURA Engenharia